

État d'avancement des Travaux- Plan d'action et développement durable 2014-2015

| ORIENTATIONS ET TÂCHES | | Statut au 31/12/2015 | Indicateur |
|---|--|-------------------------|------------|
| 1. Être un gestionnaire exemplaire pour les utilisateurs de l'APQ : La gouvernance | | | |
| 1.1 | Revoir la structure organisationnelle | Complété | ● |
| 1.2 | Créer un comité interne de développement durable | Complété | ● |
| 1.3 | Créer un comité environnement des utilisateurs | Complété | ● |
| 1.4 | Mettre à jour et rendre publique la politique environnementale | Complété | ● |
| 1.5 | Se doter d'une Charte environnementale et l'appliquer à la communauté maritime de Québec | Complété | ● |
| 1.6 | Établir un arbre décisionnel pour les enjeux associés au développement durable | Complété | ● |
| 2. Poursuivre l'amélioration de notre performance environnementale sur l'ensemble de l'APQ | | | |
| 2.1 | Réaliser une analyse de risques des activités du port | Complété | ● |
| 2.2 | Mettre en place un système de gestion environnementale | Complété | ● |
| 2.3 | Déployer la procédure de vérification de conformité environnementale APQ et utilisateurs | Complété | ● |
| 2.4 | Effectuer une gestion en continue de la qualité de l'air | Complété | ● |
| 2.5 | Réviser la procédure d'évaluation environnementale des projets | Complété | ● |
| 3. Développer et entretenir une relation ville-port respectueuse de la collectivité | | | |
| 3.1 | Mettre à jour le plan d'utilisation des sols | Complété* | ● |
| 3.2 | Revoir le fonctionnement et la structure du Comité de relations avec la communauté | Complété | ● |
| 3.3 | Renforcer la participation active de l'APQ au Comité de vigilance des activités portuaires | Complété* | ● |
| 3.4 | Rebâtir une meilleure relation entre l'APQ et le MDDELCC | Complété* | ● |
| 3.5 | Rendre compte de sa performance | Complété | ● |

* Action intégrée qui est réalisée en mode continue

Définition :

- Élément complété ou en voie de respecter l'échéancier initial.
- Élément à risque de ne pas respecter l'échéancier, en tout ou en partie ou encore échéancier reporté.
- Élément qui ne respecte pas l'échéancier et même si ce dernier a été reporté, il n'y a pas d'élément concret actuellement en place pour supporter son avancement.